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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá tvorbou stavebně technologického projektu 
bytového domu v Jičíně. Postupně řeší prostorovou, technologickou a časovou 
strukturu plánu výstavby pro předanou projektovou dokumentaci, která byla 
posouzena z hlediska správnosti a úplnosti. Řešením již zmíněných struktur vzniká 
technologické schéma postupu výstavby, rozbor dopravních procesů, návrh 
zdvihacího prostředku, technologický rozbor, plány a harmonogramy z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí, kontrol a zkoušek kvality. 
Součástí řešení časové struktury jsou harmonogram výstavby, časoprostorové grafy a 
grafy nasazení zdrojů v čase. Dále je zpracován návrh zařízení staveniště pro dvě 
fáze výstavby a technologické postupy pro dva stavební procesy. 
Klíčová slova 
Stavebně technologický projekt, harmonogram, časoprostorový graf, zařízení 
staveniště, technologický postup 
  
Abstract 
The diploma thesis deals with creation of a construction technology design of 
residental building in Jičín. It gradually solves the spatial, technological and time 
structure of the construction plan for the submitted project documentation, which has 
been assessed in terms of accuracy and completeness. By solving the structures 
mentioned above, a technological scheme of the construction process, analysis of 
transport processes, lifting device design, technological analysis, plans and 
timetables from the point of view of health and safety at work, the environment, 
inspections and quality tests are created. Part of the time structure solution is the 
construction schedule, space-time graphs, and graphs of resource deployment over 
time. In addition, the design of construction site equipment for two phases of 
construction and technological procedure for two building processes is elaborated. 
Key words 
Construction technology design, schedule, space-time graph, construction site 
equipment, technological procedure  
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Úvod 
Vzhledem k nutnosti minimalizace problémových situací při realizaci 
stavebního díla provádíme předvýrobní a výrobní přípravu, která má za úkol tyto 
nežádoucí situace eliminovat. Součástí výrobní přípravy je stavebně technologický 
projekt, pomocí kterého se snažíme docílit racionálního průběhu stavebních procesů 
současně s maximálním důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
minimalizaci vlivu na životní prostředí, dodržení dohodnuté kvality provedení díla ve 
stanovených termínech a ceně. Stavebně technologické projektování je 
neodmyslitelná součást přípravy úspěšně realizovatelného a efektivního projektu. 
 
  
 10 
 
Cíl 
Cílem této diplomové práce je vytvořit stavebně technologický projekt 
bytového domu v Jičíně pomocí předané projektové dokumentace v rozsahu dle 
členění magisterského diplomního projektu. 
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Seznámení s předanou projektovou dokumentací 
Identifikační údaje 
Název stavby:  Novostavba bytového domu 
Místo stavby:  Pozemky p.č. 580/5 a p.č. 1175/1 v katastrálním území Jičín 
Investor:  Jičínská stavební s.r.o. se sídlem Fügnerova 197, 506 01 Jičín 
Dokumentace: Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení 
Popis objektu 
Hlavním objektem předané projektové dokumentace je bytový dům o čtyřech 
nadzemních a jednom suterénním podlaží, přičemž poslední nadzemní podlaží je 
ustupující se zastřešením plochou střechou. V objektu se nachází celkem 20 
bytových jednotek o celkové obytné ploše 896,4 m2. Plocha zastavěná obytným 
domem je 497,99 m2, celková užitná plocha je 2140,58 m2 a obestavěný prostor je 
7320 m3. V suterénním podlaží se nachází 14 parkovacích míst a technické místnosti. 
Vjezd do suterénního podlaží zajištuje příjezdová komunikace, která je rovněž 
součástí projektu. [1] 
Konstrukční a materiálové řešení hlavního objektu 
Hlavní nosnou konstrukcí bytového domu je železobetonový monolitický 
skelet s monolitickými stropy. Objekt je založen na vrtaných, následně 
zmonolitněných pilotách o průměru 1,2 metru do hloubky cca 12 metrů, 
železobetonových patkách a prazích. Skeletová konstrukce je tvořena monolitickými 
sloupy 400*400 mm a monolitickými stropy o tloušťce 250 mm. Skeletová 
konstrukce je doplněna o ztužující monolitické stěny o tloušťce 200 mm a ztužující 
monolitické jádro o tloušťce 400 mm, které slouží rovněž jako výtahová šachta. 
Obvodové suterénní zdivo je kromě monolitických ztužujících stěn vyzděno 
pomocí tvarovek ztraceného bednění. Hydroizolaci suterénního podlaží zajišťují 
asfaltové pásy ve dvou vrstvách. 
Výplňové obvodové zdivo a veškeré dělící konstrukce v objektu jsou tvořeny 
pomocí broušených cihelných bloků Porotherm o předepsaných tloušťkách a typech. 
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Tyto konstrukce nemají nosnou funkci a jsou od nosných konstrukcí dilatovány 
pomocí stlačitelné vrstvy. 
 Schodiště je řešeno jako tříramenné monolitické, vetknuté do monolitické 
výtahové šachty 
Zastřešení objektu zastává plochá střecha s inverzní skladbou vrstev. Nosnou 
konstrukci zastává již dříve zmíněný monolitický strop o tloušťce 250 mm. Skladbu 
střechy tvoří nabetonované spádové klíny, hydroizolační fólie, separační vrstvy 
z geotextílie, tepelná izolace v podobě extrudovaného polystyrenu tloušťky 160 mm 
a zásyp praným kačírkem tloušťky 40 mm. 
Fasáda objektu je opatřena kontaktním zateplovacím systémem opatřeným 
tenkovrstvou omítkou a částečně obkladem. Kontaktním zateplením je opatřen i strop 
nad nevytápěným suterénním podlažím a dělící zdivo mezi bytovými jednotkami a 
temperovanou pavlačí. [1] 
Stavební objekty 
 SO 01 – Bytový dům 
SO 02 – Přípojka vodovodu  
SO 03 – Přípojka Elektro NN 
SO 04 – Přípojka splaškové kanalizace 
SO 05 – Přípojka dešťové kanalizace 
SO 06 – Přípojka na plynovod 
SO 07 – Chodníky 
SO 08 – Vjezd do suterénního podlaží 
SO 09 – Sadové úpravy 
Komentář k řešení jednotlivých částí diplomové práce 
Následující oddíly doprovodné technické zprávy odpovídají jednotlivým 
částem diplomové práce. Tyto oddíly doplňují jednotlivé části diplomové práce o 
stručný komentář týkající se řešení použitých v jednotlivých částech. 
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0 Zadávací dokumentace 
Část 0 obsahuje seznam jednotlivých výkresů, textových částí a rozpočtů 
předané projektové dokumentace. 
1 Posouzení předané projektové dokumentace 
1.1 Formální správnost projektové dokumentace 
Posouzení předané projektové dokumentace proběhlo z hlediska formálního, 
tedy souladu s legislativním předpisem vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, jelikož byla zpracována přede dnem nabytí účinnosti novely č. 62/2013 Sb. 
K posouzení byla využita příloha č. 4, vyhlášky 499/2006 Sb., která stanovuje 
požadavky na dokumentaci pro stavební povolení. Po provedení kontroly bylo 
zjištěno, že dokumentace není kompletní a tím pádem nevyhovuje. 
1.2 Chybná či nevhodná řešení z hlediska technického, 
technologického či ekonomického 
Bylo zjištěno několik chybných řešení a byla navržena jejich správná řešení. 
1.3 Chybějící podklady 
Následně byl vytvořen seznam chybějících podkladů, přičemž se jednalo o 
celou dokladovou část E a některé prvky částí A, C, D. 
2 Řešení prostorové struktury 
2.1 Technologické schéma 
Technologické schéma bylo zpracováno pro šest etap a to: zemní práce, hrubá 
stavba, zastřešení, hrubé vnitřní práce, dokončovací práce a fasáda. Technologické 
schéma je přiloženo k řešení prostorové struktury jako příloha č. 1. 
2.2 Soupis hlavních konstrukcí v jednotlivých pracovních etapách 
Byla zpracována tabulka s hlavními konstrukcemi v jednotlivých 
technologických etapách. 
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2.3 Stanovení hlavních součinitelů pracovní fronty 
Hlavní součinitele pracovní dronty byly stanoveny pomocí vzorce pro 
výpočet součinitele pracovní fronty a technologického schématu. Součinitele byly 
stanoveny pro všechny modelované objekty. Součinitele pracovní fronty pro hlavní 
stavební objekt jsou 100 %, 40 %, 20 %. 
2.4 Návrh a posouzení zdvihacího zařízení 
Pro fázi hrubé stavby byl jako součást zařízení staveniště navrhnut zdvihací 
prostředek, konkrétně samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 65 K.1. Pro návrh jeřábu 
byla stanovena nejnepříznivější situace vzdálenosti vyložení a hmotnosti břemene, 
tedy kritické břemeno. Na staveništi se nepředpokládá zvedání jinak 
rozměrově/tvarově náročné konstrukce. Jako kritické břemeno byla vyhodnocena 
naplněná bádie o hmotnosti 2755 kg, využívaná při betonování sloupů a ztužujících 
stěn s největším nutným vyložením 25 m. Věžový jeřáb byl posouzen i z hlediska 
nutného převýšení na objektem. 
3 Řešení technologické struktury 
3.1 Technologický rozbor 
Technologický rozbor byl vytvořen na základě slepých rozpočtů z předané 
projektové dokumentace. Jednotlivé stavební činnosti a specifikace byly přiřazeny 
vhodným stavebním procesům, a to v programu Contec. Součástí převodu 
jednotlivých činností byl i převod množství a měrných jednotek těchto činností a 
specifikací. Nejprve byly vytvořeny rozbory pro jednotlivé stavební objekty, které 
byly následně propojeny v jeden celek. 
Na základě takto vytvořeného technologického rozboru vznikaly veškeré 
další výstupy z programu Contec. 
3.2 Rozbor dopravních procesů 
V rámci rozboru dopravních procesů byly navrženy trasy pro dopravu 
betonové směsi, štěrkodrti, stavebního materiálu obecně a pro odvoz odpadu ze 
staveniště. Byla navržena i alternativní trasa dopravy betonové směsi pro případ 
nenadálých komplikací s průjezdností původně plánované trasy. 
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3.3 Kontrolní a zkušební plán, Enviromentální plán, Plán rizik 
BOZP 
Pomocí programu Contec byl vytvořen Kontrolní a zkušební plán, 
enviromentální plán a plán BOZP. Tyto plány vznikly na základě již zmiňovaného 
technologického rozboru a databáze programu Contec. Plány byly vytvořeny pro 
všechny modelované objekty a následně upraveny dle potřeby. 
4 Řešení časové struktury 
Veškeré části časové struktury byly zpracovány pomocí programu Contec. 
Byla uvažována jedna denní osmi hodinová pracovní směna, pracující ve všední dny. 
4.1 Harmonogram 
Časový plán - harmonogram byl zpracován dle typových síťových grafů, 
které byly následně upraveny dle požadavku konkrétního objektu, především změnou 
vazeb mezi jednotlivými procesy, případně vložením dalšího procesu. Harmonogram 
byl následně sloučen do jednoho celku pro všechny stavební objekty. 
4.2 Časoprostorové grafy 
Byly vytvořeny dva časoprostorové grafy a to operativní časoprostorový graf 
ve struktuře dílčích stavebních procesů a komplexní časoprostorový graf ve struktuře 
etapových procesů.  
4.3 Grafy nasazení pracovníků, financí, materiálu a strojů 
Byly vytvořeny grafy nasazení pracovníků, čerpání financí, potřeby materiálu 
a strojů v průběhu výstavby. 
5 Řešení zařízení staveniště 
Součástí návrhu zařízení staveniště je technická zpráva, která byla zpracována 
podle části B.8 – Zásady organizace výstavby, Vyhlášky č. 62/2013 Sb.  
5.1 Dimenzování sociálního a provozního zázemí ZS 
Sociální a provozní zázemí zařízení staveniště bylo navrhnuto pro dvě fáze 
výstavby. Jednalo se o fázi hrubé vrchní stavby a dokončovacích prací. Z hlediska 
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počtu pracovníků bylo uvažováno se 30 pracovníky během hrubé vrchní stavby a 35 
pracovníky během dokončovacích prací. Co se týče sociálního zařízení staveniště, 
vyšlo pro obě fáze výstavby stejné a nebude ho tak nutné měnit či doplňovat mezi 
jednotlivými fázemi. Provozní zázemí bude nutné pro fázi dokončovacích prací 
doplnit o 2 stavební buňky, jelikož se předpokládá zvýšení počtu subdodavatelů o 
dva. 
Současně byla navržena i potřeba vody a elektrické energie tak, aby byla 
zajištěna dostatečná dimenze staveništních přípojek. 
5.2 Výkresy zařízení staveniště 
Výkresy zařízení staveniště byly zpracovány pro fázi hrubé vrchní stavby a 
fázi dokončovacích prací. 
6 Technologické postupy prací 
Byly zpracovány technologické postupy pro dva stavební procesy, a to 
montáž kontaktního zateplovacího systému a zdiva z cihelných bloků Porotherm. 
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit stavebně technologický projekt 
bytového domu v Jičíně dle předané projektové dokumentace. 
Stavebně technologický projekt byl řešen komplexně od zpracování seznamu 
a kontroly projektové dokumentace z několika hledisek přes zpracování prostorové, 
technologické a časové struktury, jejichž výstupem byl technologický rozbor, časový 
plán, časoprostorové grafy ve struktuře dílčích stavebních a etapových procesů, grafy 
nasazení pracovníků, čerpání financí, potřeby materiálu a strojů v průběhu výstavby. 
Dále kontrolní a zkušební plán, enviromentální plán, plán rizik BOZP, technologické 
schéma, rozbor dopravních procesů, návrh a posouzení zdvihacího prostředku. 
Jako součást diplomové práce byl proveden i návrh zařízení staveniště pro 
fázi hrubé stavby a dokončovacích prací, kde bylo řešeny požadavky z hlediska 
sociálního a provozního zařízení staveniště. 
Následně byly zpracovány technologické postupy pro zdění zdiva z cihelných 
bloků Porotherm a provádění kontaktního zateplovacího systému. 
Začátek výstavby byl naplánován na 5.3.2018. Z vypracování časového plánu 
vyplynula doba výstavby 43 týdnů a tím pádem předání stavebního díla na 
28.12.2018. 
Zpracováním dříve uvedených částí diplomové práce byly splněny veškeré 
požadavky na stavebně technologický projekt a tím byly splněny cíle diplomové 
práce.  
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Seznam použitých zdrojů 
Legislativa a zdroje 
Použitá legislativa a zdroje jsou vždy uvedena u konkrétní části diplomové 
práce. 
Další zdroje 
[1] Předaná projektová dokumentace 
